

# ELI – ECOSISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO

Pato Branco - PR

Relatório de Status

Última Atualização: Março/2023



Janeiro  
**27**



Julho  
**28**

Fevereiro  
**27**



Agosto  
**25**

Março  
**24**



Setembro  
**29**

Abril  
**28**

Outubro  
**27**

Maio  
**26**

Novembro  
**24**

Junho  
**30**

Dezembro  
**15**

# Agenda de Monitoramento

## 2023

Toda 3ª Sexta-feira do mês - 08:30 hrs



DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

# Objetivo do Trabalho




**"Queremos atingir as 6 vertentes do ecossistema de inovação até 2024, para desenvolvimento dos setores prioritários, incentivando a classe empresarial e gerando novos empregos."**

# Painel de Maturidade do Ecossistema

## Em Desenvolvimento 22,27

Grau de Maturidade do Ecossistema



### Legenda Estágio de Maturidade

Nota	Classificação
De 0 a 11,99	Inicial
De 12 a 17,99	Em Estruturação
De 18 a 23,99	Em Desenvolvimento
De 24 a 30	Consolidado

\* Data da Última Atualização do Radar: 03/11/2022

# Setores Produtivos Estratégicos



Cadeia Agro



Saúde



Eletrometalmecânico



TIC




# Monitoramento Planejamento ELI


# Status do Planejamento

Última atualização: 23/03/2023

## Status Por Vertente



## Status Geral




# Evolução do Percentual de Execução



ECOSSISTEMA LOCAL DE  
**INOVAÇÃO**




Última atualização: 23/03/2023





# Vertente do Ecossistema: **Ambientes de Inovação**

**Pré-Incubadora**  
**Incubadora**  
**Aceleradora**  
**Espaço Maker**  
**Centro de Inovação**  
**Coworking**  
**Parque Tecnológico**



# Vertente do Ecossistema: **Ambientes de Inovação**

Integrante: **Pré-Incubadora**

ORIGEM: Rede de Habitats de Inovação

<b>Iniciativa (O que)</b>  <b>Implementar processo de pré-incubação.</b>	<b>Tipo</b> Efetividade	<b>Nota Atual</b> <b>3.5</b>	<b>Impacto Maturidade</b> Sim
---	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Guardião</b>  Silvia, Shirley	<b>Data</b> 30/12/2022
--	---------------------------

**Estratégia (Como)**

- Estruturar processo de pré-incubação.
- Apoiar startups em processo de pré-incubação.
- Apoiar bancas de eventos como: SW, Hackathon, Ideathon, Garage, etc..

**Quem envolver**  
Rede de Habitats, ITECPB, IUT, Sebrae, Unidep, Unimater

**O que medir (KPI)** 1

Ter **100%** do processo de pré-incubação implementado.

**100%**

**O que medir (KPI)** 2

Ter vinculado pelo menos **4** eventos ao processo de pré-incubação.

**4**



# Vertente do Ecossistema: **Ambientes de Inovação**

Integrante: **Pré-Incubadora**

ORIGEM: Rede de Habitats de Inovação

<b>Iniciativa (O que)</b>  <b>Ter o processo de pré-incubação rodando localmente.</b>	<b>Tipo</b> Efetividade	<b>Nota Atual</b> <b>3.5</b>	<b>Impacto Maturidade</b> Sim
--	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

<b>Guardião</b>  Silvia, Shirley	<b>Data</b> 04/11/2023
--	---------------------------

**Estratégia (Como)**

- Vincular pré-incubação com programa de Geração de Negócios Inovadores das IEs.
- Rodar programa de pré-incubação localmente com as ideias geradas.
- Realizar banca de seleção com ideias pré-incubadas.

**Quem envolver**

Rede de Habitats, ITECPB, IUT, Sebrae, Unidep, Unimater.

**O que medir (KPI) 1**

Ter um total de **15** ideias participando dos programas de pré-incubação.

**0**

**O que medir (KPI) 2**

Ter um total de **5** ideias selecionadas para incubação.

**0**

# Vertente do Ecossistema: **Ambientes de Inovação**

Integrante: **Incubadora**

ORIGEM: Rede de Habitats de Inovação

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Estruturar a gestão da incubadora para certificação Cerne (1, 2 ou 3).</b>	Efetividade	<b>3.5</b>	Sim

Guardião	Data	O que medir (KPI) <span>1</span>	O que medir (KPI) <span>2</span>
 Silvia, Shirley	30/06/2023	Ter <b>2</b> avaliações CERNE realizadas nesse ano (1 por incubadora).	Ter <b>2</b> incubadoras certificadas Cerne.

**Estratégia (Como)**

- Criar e validar processos Cerne junto com consultor contratado.
- Agendar e realizar a certificação Cerne.

**Quem envolver**  
Rede de Habitats, ITECPB, IUT, Sebrae, Unidep, Unimater

**0**

**0**

# Vertente do Ecossistema: **Ambientes de Inovação**

Integrante: **Incubadora**

ORIGEM: Rede de Habitats de Inovação

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Capacitar os gestores dos habitats de inovação da rede.</b>	Efetividade	<b>3.5</b>	Sim

Guardião	Data	O que medir (KPI) <span>1</span>	O que medir (KPI) <span>2</span>
 <b>Kaxa</b>	30/11/2023	Ter realizado <b>5</b> capacitações para os gestores dos habitats conforme planejado na rede de habitats.	Ter <b>100%</b> de participação dos gestores da Rede de Habitats nas capacitações realizadas.

**Estratégia (Como)**

- Aprovar datas do plano de capacitações - Identificar e contratar instrutores especialistas em cada capacitação;
- Planejar locais e divulgar capacitações;
- Realizar capacitação conforme plano.

**Quem envolver**  
Rede de Habitats, ITECPB, IUT, Sebrae

**1**

**0%**

# Vertente do Ecossistema:

# ICTI



ECOSSISTEMA LOCAL DE  
**INOVAÇÃO**



**Formação de Talentos**  
**Inovação**



# Vertente do Ecossistema: ICTI

Integrante: Formação de Talentos

ORIGEM: CMCTI

## Iniciativa (O que)



**Ter capital humano qualificado para atender a demanda do ecossistema local de inovação.**

## Tipo

Efetividade

## Nota Atual

4.12

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião



Thiago

## Data

30/11/2023

## O que medir (KPI) 1

Ter **100%** do mapeamento de demandas das empresas de tecnologia.

**100%**

## O que medir (KPI) 2

Formar **100** profissionais por ano.

**0**

## Estratégia (Como)

- Realizar mapeamento de competências do presente e futuro (agenda entre: IES, Instituições e empresas de TI.
- Parceria com as IEs, para formação de profissionais de TI, sendo estes, já alocados desde o início do curso, com as empresas.

## Quem envolver

SMCTI, CMCTI, NTI, SEBRAE, UNIMATER, UNIDEP

# Vertente do Ecossistema: ICTI

Integrante: Formação de Talentos

ORIGEM: SRI

## Iniciativa (O que)



**Aproximar o setor produtivo das instituições de ensino superior e técnico.**

## Tipo

Efetividade

## Nota Atual

4.12

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião



Dalmarino

## Data

30/06/2023

## O que medir (KPI) 1

Ter **5** projetos avaliados e confirmados em setores estratégicos.

0

## O que medir (KPI) 2

Ter pelo menos **10** empresas médias e grandes sensibilizadas.

0

## Estratégia (Como)

- Criar um programa de pesquisa e desenvolvimento (desenvolver soluções para problemas reais).
- Criar agenda
- Resolver os problemas da indústria.

## Quem envolver

SMCTI, CMCTI, Sebrae, FIEP, IRDES, Sindimetal. ICTIs

# Vertente do Ecossistema: **Programas e Ações**

**Programas e Ações**  
**Protagonismo Empresarial**



# Vertente do Ecossistema: ICTI

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Planejamento ELI

## Iniciativa (O que)



**Melhor Aprendiz Tech**

## Tipo

Efetividade

## Nota Atual

4.12

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião



Felipe Cattani

## Data

30/06/2023

## O que medir (KPI) 1

Formar **50** alunos no programa.

0

## O que medir (KPI) 2

A definir.

## Estratégia (Como)

- Formar alunos para atender demanda do ecossistema de TI.

## Quem envolver

SMCTI, Prefeitura

# Vertente do Ecossistema: Programas de Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Rede de Habitats de Inovação

<b>Iniciativa (O que)</b>  <b>Participar dos encontros da Rede de Habitats da Região Sudoeste e Sul.</b>	<b>Tipo</b> Integração	<b>Nota Atual</b> 3.98	<b>Impacto Maturidade</b> Sim
---	---------------------------	---------------------------	----------------------------------

<b>Guardião</b>  Silvia, Shirley	<b>Data</b> 30/12/2023
--	---------------------------

**Estratégia (Como)**  
- Participar dos encontros e capacitações da rede.

**Quem envolver**  
ITECPB, IUT, SEBRAE

**O que medir (KPI) 1**  
Ter **100%** de participação nos encontros e monitoramentos realizados.

**0%**

**O que medir (KPI) 2**  
Ter participado de **5** capacitações para os gestores dos habitats conforme planejado na rede.

**0**

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: SRI

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Capacitar os professores da Rede Municipal (Projeto Letramento Digital)</b>	Efetividade	3.98	Não

Guardião	Data	O que medir (KPI) <span>1</span>	O que medir (KPI) <span>2</span>
 Felipe Cattani (SMCTI)	30/06/2023	Ter pelo menos <b>1</b> capacitação para professores.  <b>0</b>	Ter participação de pelo menos 80 professores multiplicadores  <b>0</b>
<b>Estratégia (Como)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar parcerias com IEs, Senai, fundações e núcleos.</li><li>- Realizar capacitações sobre tecnologia.</li><li>- Matemática, física e lógica.</li><li>- Letramento digital.</li></ul>			
<b>Quem envolver</b> SRI, IRDES, SMCTI			

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: SRI

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Despertar interesse dos alunos quanto ao tema inovação.</b>	Efetividade	3.98	Não
<b>Guardião</b>  Dalmarino / Felipe Cattani (SMCTI)	<b>Data</b> 30/06/2023	<b>O que medir (KPI) 1</b> Ter realizado pelo menos <b>1</b> oficina sobre inovação e tecnologia.  <b>0</b>	<b>O que medir (KPI) 2</b> Ter realizado pelo menos <b>1</b> feira, ha ckathon/ideathon/garage sprint ou bootcamp.  <b>0</b>
<b>Estratégia (Como)</b> - Realizar 1 oficina sobre tecnologia. - Realizar 1 evento: Feira de Profissões, Tecsul, Inventum, Open Park.			
<b>Quem envolver</b> SRI, Instituições de Ensino, Sebrae, Fiep, CMCTI, Sec Educação			

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Protagonismo Empresarial

ORIGEM: SRI

## Iniciativa (O que)



Realizar evento de inovação aberta para conexão de demanda e solução.

## Tipo

Integração

## Nota Atual

3.98

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião



Dalmarino

## Data

30/12/2022

## O que medir (KPI) 1

Realizar pelo menos **1** evento de inovação aberta.

1

## O que medir (KPI) 2

Gerar pelo menos **7** ideias inovadoras para solução dos problemas levantados.

7



## Estratégia (Como)

- Levantar problemas reais com empresas.
- Realizar Empreenda + Eng. Com os desafios das empresas.

## Quem envolver

SRI, Sebrae, Fiep, CMCTI, Empresas

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Protagonismo Empresarial

ORIGEM: SRI

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 Realizar a identificação e validação dos setores produtivos.	Integração	3.98	Sim

Guardião	Data	O que medir (KPI) 1	O que medir (KPI) 2
 Kaxa	30/06/2023	Ter <b>100%</b> dos setores produtivos estratégicos identificados e validados.  <b>100%</b>	Ter <b>4</b> governanças de setores produtivos estratégicos formadas.  <b>0</b>
<b>Estratégia (Como)</b> Levantamento das informações através da plataforma ELI. Analisar as informações coletadas e definir setores estratégicos nos municípios. Realizar 1 reunião de validação dos setores.			
<b>Quem envolver</b> Dalmarino, SRI, Sebrae, CMCTI			

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Protagonismo Empresarial

ORIGEM: CMCTI

## Iniciativa (O que)



**Apresentar estrategicamente o ecossistema local para diferentes públicos.**

## Tipo

Integração

## Nota Atual

3.98

## Impacto Maturidade

Não

## Guardião



Ana Marques, Silvia

## Data

30/12/2023

## O que medir (KPI) 1

Ter o calendário de eventos do ecossistema **100%** definido

**60%**

## O que medir (KPI) 2

Realizar pelo menos **24** visitas internas/externas (2 por mês).

**4**

## Estratégia (Como)

- Consolidar um roteiro tecnológico (PatoTour):
- Calendário de eventos
- Roteiro de visitação
- Sensibilização diferentes públicos
- Podcast, Programa de TV

## Quem envolver

SMCTI, CMCTI, Sebrae, NTI

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: NTI

## Iniciativa (O que)



**Curso técnico em Eletroeletrônica.**

## Tipo

Efetividade

## Nota Atual

3.98

## Impacto Maturidade

Não

## Guardião



Thiago

## Data

30/04/2023

## O que medir (KPI) 1

Capacitar **80** alunos em Eletroeletrônica

0

## O que medir (KPI) 2

Encaminhar **75%** dos capacitados para atuar na indústria.

0%

## Estratégia (Como)

- Projeto em parceria com Sesi/Senai, Prefeitura, e empresários do segmento.
- Trazer cursos de aperfeiçoamento, para que essa demanda seja suprida de forma rápida e eficaz, visto que o curso está sendo construído buscando olhar a real necessidade do setor.

## Quem envolver

NTI, Sesi/Senai, Prefeitura, Empresários

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: NTI

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas.</b>	Efetividade	3.98	Não

Guardião	Data	O que medir (KPI) <span>1</span>	O que medir (KPI) <span>2</span>
 Thiago	30/04/2023	Oferecer <b>45</b> Vagas no curso de Desenvolvimento de Sistemas.  <b>45</b>	Direcionar <b>75%</b> dos alunos para atuar nas empresas de TI do ecossistema.  <b>0%</b>
<b>Estratégia (Como)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Projeto em parceria com Sesi/Senai, Prefeitura, e empresários do segmento.</li><li>- Trazer cursos de aperfeiçoamento, para que essa demanda seja suprida de forma rápida e eficaz, visto que o curso está sendo construído buscando olhar a real necessidade</li></ul>			
<b>Quem envolver</b> NTI, Sesi/Senai, Prefeitura, Empresários			

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Protagonismo Empresarial

ORIGEM: NTI

## Iniciativa (O que)



**Realizar evento Meet in Bar**

## Tipo

Integração

## Nota Atual

3.98

## Impacto Maturidade

Não

## Guardião



Thiago

## Data

30/06/2023

## O que medir (KPI) 1

Ter realizado **3** Meets.

**1**

## O que medir (KPI) 2

Ter a participação de pelo menos **50** pessoas por edição.

**0**

## Estratégia (Como)

- Planejar evento trimestral, com a intenção de trazer assuntos relevantes ao público, de uma maneira mais descontraída, visando interação entre os participantes. Evento aberto para público em geral;

## Quem envolver

NTI

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Planejamento ELI

## Iniciativa (O que)



**Criar Hub/Governança de educação tecnológica de PB para Ensino Médio e Fundamental.**

## Tipo

Integração

## Nota Atual

3.98

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião



Felipe Cattani

## Data

30/06/2023

## O que medir (KPI) 1

Ter **1** Hub/Governança de Educação Tecnológica.

0

## O que medir (KPI) 2

Ter **100%** do modelo implantado.

0%

## Estratégia (Como)

- Implantar modelo inspirado em Santa Rita do Sapucaí.
- Construir junto com as IEs para formação de futuros DEVs.

## Quem envolver

CMCTI, IEs, Sec. Educação, NTI

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Protagonismo Empresarial

ORIGEM: Planejamento ELI

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Evento NTI Connection</b>	Integração	3.98	Sim

Guardião	Data	O que medir (KPI) <span>1</span>	O que medir (KPI) <span>2</span>
 Ana	30/10/2023	Ter <b>1</b> evento realizado.	Obter <b>90%</b> da satisfação dos participantes.
<b>Estratégia (Como)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Evento para comemorar o dia do profissional de TI.</li><li>- Reunir representantes do ecossistema local de TI: empresários, desenvolvedores.</li></ul>		<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Quem envolver</b> SMCTI, NTI, IES, Empresários, profissionais de TI.			

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Planejamento ELI

## Iniciativa (O que)



**Geração de Negócios Inovadores**

## Tipo

Efetividade

## Nota Atual

3.98

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião



Kaxa / Claudineia

## Data

30/06/2023

## O que medir (KPI) 1

Realizar **3** eventos de Geração de Negócios Inovadores.

0

## O que medir (KPI) 2

Gerar pelo menos **20** novas ideias inovadoras.

0

## Estratégia (Como)

- Planejar calendário de eventos (Garage Sprint, Ideathon).
- Realizar eventos em parceria com as IEs.

## Quem envolver

Sebrae, Unimater, Unidep, UTFPR.

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Planejamento ELI

<b>Iniciativa (O que)</b>  <b>Qualifica Pato Branco</b>	<b>Tipo</b> Efetividade	<b>Nota Atual</b> 3.98	<b>Impacto Maturidade</b> Não
--	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

<b>Guardião</b>  Felipe Cattani	<b>Data</b> 30/06/2023
---	---------------------------

**Estratégia (Como)**

- Qualificação e aperfeiçoamento (diversas áreas)
- Disponibilizar cursos que correspondem a demanda do setor produtivo.

**Quem envolver**  
SMCTI, SDE

**O que medir (KPI)** 1

Capacitar **500** alunos por ano.

**50**

**O que medir (KPI)** 2

Indicar **30%** dos alunos capacitados para vagas em empresas

**0%**

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Planejamento ELI

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Open Park 2023</b>	Integração	3.98	Sim

Guardião	Data	O que medir (KPI) <span>1</span>	O que medir (KPI) <span>2</span>
 Felipe Cattani	30/11/2023	Receber <b>5.000</b> mil visitantes.	Contemplar os <b>15</b> municípios que são parceiros do projeto de Robótica.
<b>Estratégia (Como)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apresentar o parque tecnológico, Incubadora tecnológica e suas empresas,</li><li>- Apresentar projetos e atores do ecossistema</li><li>- Instigar o interesse de diferentes públicos a conhecer o universo da Ciência, Tecnologia, Inovação.</li></ul>		0	0
<b>Quem envolver</b> SMCTI, ITECP			

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Planejamento ELI

## Iniciativa (O que)

 **Idaí Unidep**

## Tipo

Efetividade

## Nota Atual

3.98

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião

 Mariele /Douglas

## Data

30/04/2023

## O que medir (KPI) 1

Apoiar **2** projetos novos por semestre.

0

## O que medir (KPI) 2

A definir

0%

## Estratégia (Como)

- Orientação para alunos para desenvolver ideias de negócio.  
Mentorias para desenvolvimento de empreendimentos inovadores

## Quem envolver

UNIDEP

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Planejamento ELI

## Iniciativa (O que)



**Desenvolver Projeto de Astronomia**

## Tipo

Efetividade

## Nota Atual

3.98

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião



Aline, Tina Andreola

## Data

30/06/2023

## O que medir (KPI) 1

Capacitar **64** professores em Astronomia.

64

## O que medir (KPI) 2

Criar **1** espaço de Astronomia destinado para execução de projetos de pesquisa e extensão

0

## Estratégia (Como)

- Capacitar de professores e alunos em Astronomia
- Criar espaço de Astronomia destinado para execução de projetos de pesquisa e extensão"
- Projetar um polo de Astronomia no município de Pato branco

## Quem envolver

UTFPR, SMCTI, Geastro UTFPR

# Vertente do Ecossistema: Programas e Ações

Integrante: Programas e Ações

ORIGEM: Planejamento ELI

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Startup Weekend 2023</b>	Efetividade	3.98	Sim

Guardião	Data	O que medir (KPI) 1	O que medir (KPI) 2
 Mariele / Douglas	30/08/2023	Gerar no mínimo <b>8</b> ideias de negócios inovadores	Encaminhar <b>30%</b> dos projetos para a pré incubação

**Estratégia (Como)**

- Organizar evento de 54 horas com desafio de gerar ideias de negócios inovadores.
- Mobilizar a comunidade de startup (Sudovalley) para planejar e executar o evento.

**Quem envolver**  
UTFPR, SMCTI

**0**

**0%**

# Vertente do Ecossistema: **Capital**

**Investidores Anjos**  
**Venture Capital**  
**Instituições de Fomento**



# Vertente do Ecossistema: **Capital**

Integrante: Investidores Anjos

ORIGEM: Rede de Habitats de Inovação

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Fomentar a cultura de investimento anjo</b>	Efetividade	0.67	Sim

Guardião	Data	O que medir (KPI) <span>1</span>	O que medir (KPI) <span>2</span>
 Kaxa	30/06/2023	Realizar <b>1</b> capacitação ou evento para investidor anjo.	Ter a participação de <b>5</b> possíveis investidores.

**Estratégia (Como)**

- Criar programa de capacitação para investidores.
- Rodar programa de capacitação para investidores.
- Realizar evento voltado a investimentos.
- Criar novo grupo de investidores anjo.

**Quem envolver**  
Sebrae, Empresários

**0**

**0**

# Vertente do Ecossistema: **Capital**

Integrante: Investidores Anjos

ORIGEM: Rede de Habitats de Inovação

## Iniciativa (O que)



**Criar grupo de investimento anjo**

## Tipo

Efetividade

## Nota Atual

0.67

## Impacto Maturidade

Sim

## Guardião



Kaxa

## Data

30/06/2023

## O que medir (KPI) 1

Realizar **1** capacitação ou evento para investidor anjo.

0

## O que medir (KPI) 2

Ter **1** novo grupo de investidores anjo na região.

0

## Estratégia (Como)

- Criar programa de capacitação para investidores.
- Rodar programa de capacitação para investidores.
- Realizar evento voltado a investimentos.
- Criar novo grupo de investidores anjo.

## Quem envolver

Sebrae, Empresários

# Vertente do Ecossistema: **Políticas Públicas**

**Legislação de Inovação e Benefícios**  
**Órgão Público de Inovação**



# Vertente do Ecossistema: Políticas Públicas

Integrante: Leis de Inovação e Benefícios

ORIGEM: SRI e CMCTI

<b>Iniciativa (O que)</b>  <b>Aprovar a Lei Municipal de Inovação com fundo Municipal CT&amp;I</b>		<b>Tipo</b> Efetividade	<b>Nota Atual</b> 5	<b>Impacto Maturidade</b> Sim
<b>Guardião</b>  Giles Balbinoti	<b>Data</b> 30/04/2023	<b>O que medir (KPI) 1</b> Aprovação da Lei em diário oficial.	<b>O que medir (KPI) 2</b>	
<b>Estratégia (Como)</b> - Realizar a articulação política e institucional em parceria com a câmara de vereadores através da criação do GT (Grupo de Trabalho).		<b>100%</b>		
<b>Quem envolver</b> SRI, CMCTI, NTI, SEBRAE e ACEPB				

# Vertente do Ecossistema: Políticas Públicas

Integrante: Leis de Inovação e Benefícios

ORIGEM: Planejamento ELI

<b>Iniciativa (O que)</b>  <b>Criar marco regulatório de incentivo ao uso de energias alternativas</b>		<b>Tipo</b> Efetividade	<b>Nota Atual</b> 5	<b>Impacto Maturidade</b> Sim
<b>Guardião</b>  Marcos Colla	<b>Data</b> 30/04/2023	<b>O que medir (KPI) 1</b> Marco aprovado na câmara.  <b>0%</b>	<b>O que medir (KPI) 2</b> A definir.  <b>0</b>	
<b>Estratégia (Como)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lei de incentivo;</li><li>- Aproveitar projetos existentes;</li><li>- Fomentar novos negócios na área.</li></ul>				
<b>Quem envolver</b> CMCTI, IRDES, Copel				

# Vertente do Ecossistema: Políticas Públicas

Integrante: Leis de Inovação e Benefícios

ORIGEM: Planejamento ELI

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 <b>Lei de fomento a formação de talentos para a área de tecnologia</b>	Efetividade	5	Sim
<b>Guardião</b>  Felipe Cattani	<b>Data</b> 30/06/2023	<b>O que medir (KPI) 1</b> Edital <b>100%</b> lançado.  <b>0%</b>	<b>O que medir (KPI) 2</b> Formar <b>60</b> alunos
<b>Estratégia (Como)</b> - Lei aprovada nº 5983 de 08/09/2022 - Fortech - Definir parceiros e lançar o edital.			
<b>Quem envolver</b> CMCTI, SMCTI			

# Vertente do Ecossistema: **Governança**

**Governança**



# Vertente do Ecossistema: Governança

Integrante: Governança

ORIGEM: SRI

<b>Iniciativa (O que)</b>  Criação de Grupos Técnicos / Câmaras Temáticas dos setores estratégicos, com responsáveis pela condução dos trabalhos.		<b>Tipo</b> Integração	<b>Nota Atual</b> 5	<b>Impacto Maturidade</b> Sim
<b>Guardião</b>  Dalmarino	<b>Data</b> 30/06/2023	<b>O que medir (KPI)</b> <span>1</span> Ter 4 governanças setoriais (1 para cada setor produtivo estratégico).  <b>1</b>	<b>O que medir (KPI)</b> <span>2</span> A definir	
<b>Estratégia (Como)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fomentar e estimular uma governança colaborativa para cada setor produtivo estratégico.</li><li>- Auxiliar/indicar possíveis responsáveis em cada setor.</li><li>- Realizar reunião de apresentação da metodologia e levantamento de demandas</li></ul>				
<b>Quem envolver</b> SRI, CMCTI, Sebrae				

# Vertente do Ecossistema: Governança

Integrante: Governança

ORIGEM: ELI - SEBRAE

Iniciativa (O que)	Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 Realizar o monitoramento do Planejamento ELI.	Efetividade	5	Sim

**Guardião**

 Leila Voss

**Data**

30/04/2023

- Estratégia (Como)**
- Criar calendário de reuniões de monitoramento.
  - Agendar via e-mail as reuniões mensais.
  - Estimular a participação ativa dos conselheiros nas atividades.
  - Participar das reuniões de monitoramento.

**Quem envolver**

Giles Balbinoti, SMCTI, Sebrae

**O que medir (KPI) 1**

Ter **100%** do calendário definido e aprovado.

**100%**

**O que medir (KPI) 2**

Buscar atingir **90%** de execução do planejamento.

**25%**

# Vertente do Ecossistema: Governança

Integrante: Governança

ORIGEM: ELI - SEBRAE


Iniciativa (O que)		Tipo	Nota Atual	Impacto Maturidade
 Organizar e monitorar o planejamento realizado.		Efetividade	5	Sim
<b>Guardião</b>  Daniel	<b>Data</b> 30/04/2023	<b>O que medir (KPI)</b> Ter <b>100%</b> do planejamento realizado e documentado.	<b>O que medir (KPI)</b> Divulgar pelo menos <b>10</b> relatórios de monitoramento (1 por mês).	
<b>Estratégia (Como)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Criar apresentação do planejamento.</li><li>- Criar planilha de acompanhamento.</li><li>- Realizar monitoramento.</li><li>- Apresentar status do projeto.</li></ul>		<b>1</b> <b>100%</b>	<b>2</b>	
<b>Quem envolver</b> Giles Balbinoti, SMCTI, Sebrae				



startupPR **SEBRAE**

# Calendário 2023

Planeje o seu sucesso!



# Janeiro 2023



startupPR



17

## Edital UTFPR PB INOVA +

Processo seletivo de apoio a projetos via centro de inovação

27

## 1º Reunião Ordinária CMCTI

Pauta Elaborada Mensalmente (Sebrae 08:30 – 09:30).

31

## Planejamento IUT PB 2023

Workshop de OKR e planejamento (IUT PB 13:30 – 18:00).

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

# Timeline Janeiro 2023



startupPR



JAN/17

The screenshot shows a web browser window displaying the UTFPR website. The URL is [utfpr.edu.br/editais/relacoes-empresariais-e-comunitarias/patobranco/utfpr-pb-inova-apoio-a-execucao-de-projetos-tecnologicos-via-centro-de-inovacao](http://utfpr.edu.br/editais/relacoes-empresariais-e-comunitarias/patobranco/utfpr-pb-inova-apoio-a-execucao-de-projetos-tecnologicos-via-centro-de-inovacao). The page features the UTFPR logo and navigation menu. The main content area displays the following information:

- VOCÊ ESTÁ AQUI:** PÁGINA INICIAL > EDITAIS > RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS > PATO BRANCO > UTFPR-PB INOVA+: APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS VIA CENTRO DE INOVAÇÃO
- USUÁRIOS:** Alunos, Comunidade, Egressos, Futuros alunos, Servidores
- INSTITUCIONAL:** (Dropdown menu)
- CAMPUS:** (Dropdown menu)
- Edital 01/2023 - DIREC-PB - UTFPR-PB INOVA+: APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS VIA CENTRO DE INOVAÇÃO**
- publicado 17/01/2023 16h32, última modificação 17/01/2023 16h32.
- Seleção de empresas - Objetiva desenvolver soluções tecnológicas e inovadoras para o atendimento de desafios /propostas de melhoria/problemas demandados das EMPRESAS, por meio dos projetos de alunos de graduação e pós-graduação da UTFPR-PB.
- Edital 01/2023 - DIREC-PB - UTFPR-PB INOVA+: APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS VIA CENTRO DE INOVAÇÃO
- Campus: Pato Branco
- [Link para o edital](#)

## EDITAL UTFPR-PB INOVA+

APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS VIA CENTRO DE INOVAÇÃO

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

JAN/27



## 1º Reunião Ordinária CMCTI

Pauta: Operacionalização FMCTI; Metodologia ELI; Roteiro Tecnológico; Inventum 2024.

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

JAN/31



## Planejamento IUT PB 2023

Reunião de Planejamento IUT PB

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

# Fevereiro 2023



startupPR



6 a 10

## Show Rural Coopavel

Evento Agro e inovação (Cascavel PR)

15

## Planejamento IUTs Sudoeste 2023

Workshop de OKR e planejamento (Sebrae PB 08:30 - 17:30)

24

## Monitoramento Rede de Habitats

Reunião de monitoramento (Online 14:30 até 15:30)

27

## 2º Reunião Ordinária CMCTI

Encontro presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

# Timeline Fevereiro 2023



startupPR



Fev/03



## Jornada Tecnológica NTI – Produto Turístico de Experiência

Apresentação do programa para formatação de produtos turísticos de experiência

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Fev/09



## Planejamento IUT PB 2023 Parte 2

Segunda Parte da Reunião de Planejamento e Workshop OKR

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Fev/15




## Planejamento IUTs Sudoeste 2023

Workshop de OKR e Planejamento das IUTs Sudoeste 2023

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Fev/16



## Visita Técnica empresários e membros da ACIAR Realeza

Apresentação do ecossistema da inovação para os membros da Associação

Empresarial de Realeza

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)



ECOSSISTEMA LOCAL DE  
**INOVAÇÃO**



Fev/23



## Reunião Grupo Inovação CACISPAR

Apresentação programa Inovação para Negócios Tradicionais (CACISPAR e Sebrae)

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Fev/24



## Monitoramento da Rede de Habitats Sudoeste e Sul

Reunião online de fechamento do plano 2022 e monitoramento das ações planejadas 2023

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Fev/27



## 2º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião presencial no Sebrae PB com a Pauta: proposta de alteração da Lei de  
Constituição CMCTI - Lei 4.203

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

# Março 2023



startupPR



**23 e 24**

## Bossa Summit

Evento de investimento em startups. (SP 08:00 – 18:00).

**22 a 24**

## Smart City Expo Ctba

Evento de Inovação em Smart City (Curitiba PR)

**23**

## NTI Meet in bar

Encontro de Empreendedores para Network (03/03 - 19:30)

**24**

## 3º Reunião Ordinária CMCTI

Encontro Presencial (Sebrae 08:30 – 9:30).

**29**

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00)

**29 - 31**

## South Summit Brazil

Evento de Inovação (Porto Alegre 08:00 – 18:00)

**31**

## Capacitação Gestão de Incubadora

Capacitação Gestores da Rede Habitats (Sebrae 08:30 – 18:00).

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



ECOSSISTEMA LOCAL DE  
**INOVAÇÃO**



**06/MAR**



## Reunião Grupo Inovação CACISPAR

Alinhamento da apresentação do projeto Inovação em Negócios Tradicionais.

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)



16/MAR




## Programa de Inovação para Negócios Tradicionais - ACEPB

Programa Sebrae e CACISPAR com objetivo de desmitificar inovação para negócios tradicionais.

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Mar/21



## Visita Sebrae Regional Leste ao SRI– Parque Tecnológico

Visita de consultores Sebrae Leste juntamente com o Secretário e Diretor de Fazenda Rio

Grande

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Mar 22 a 24



## Expo Smart City - Curitiba

Participação em evento de Cidades Inteligentes realizados em Curitiba - PR

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)



ECOSSISTEMA LOCAL DE  
**INOVAÇÃO**



Mar/22



## Visita técnica ao Bossa Nova Investimentos - São Paulo

Integrantes do SRI assistem palestra e esclarecem dúvidas com Monnalisa Medeiros

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Mar/22



## Visita técnica ao Arena Hub e Base Coworking - Alianz Park SP

Visita à Arena HUB e Base Coworking localizado no Alianz Park em São Paulo - SP

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)



ECOSSISTEMA LOCAL DE  
**INOVAÇÃO**



Mar 23 a 24



## Bossa Summit 2023 - São Paulo

Integrantes do SRI no evento de Investimentos em Startup da Bossa Nova - SP

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Mar/23




## 1º Meet in Bar NTI

Encontro informal de empreendedores para promover networking

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

Mar/24



### 3º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião presencial no Sebrae PB com a pauta: proposta de alteração da Lei de Constituição CMCTI - Lei 4.203 e Eventos

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

30/MAR

## 8ª Edição do Prêmio Nacional de Inovação



Candidatura  
submetida

### Prêmio Nacional de Inovação

Candidatura submetida para concorrer ao Prêmio Nacional de Inovação como SRI  
Sudoeste.

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)



ECOSSISTEMA LOCAL DE  
**INOVAÇÃO**



**31/MAR**



## Capacitação de Gestores da Rede de Habitats Sudoeste e Sul

Programa de formação de gestores, capacitação com Diego Chierighini diretor do  
INAITEC SC (Ecosistema Pedra Branca)

[ACESSAR EVIDÊNCIAS >>](#)

# Abril 2023



startupPR



26

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00)

26

## Lançamento Capital Empreendedor

Reunião Online

28

## 4º Reunião Ordinária CMCTI

Encontro Presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

28

## Capacitação OKRs e Canvas (Eixo Gestão)

Gestores e Incubados Rede Habitats (Francisco Beltrão 08:30 – 18:00).

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

# Maio 2023



startupPR



19 -21

## Startup Weekend Francisco Beltrão

Evento de geração de negócios inovadores (ACEFB).

26

## 5º Reunião Ordinária CMCTI

Encontro Presencial (Sebrae 08:30 – 9:30).

30

## Capacitação Liderança, Mindset Empreendedor, Soft Skills, Storytelling (Eixo Empreendedor)

Gestores e Incubados Rede Habitats (Sebrae PB 08:30 – 18:00).

31

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00)

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

# Junho 2023



startupPR



21 - 23

## Viasoft Connect

Evento de Inovação (Curitiba 08:00 – 18:00).

23 - 24

## Startup PR Conecta

Evento de Inovação (Curitiba).

28

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00)

30

## Capacitação Clientes, Persona, Vendas, Mapa de Empatia (Eixo Mercado)

Gestores e Incubados Rede Habitats (Francisco Beltrão 08:30 – 18:00).

30

## 6º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião Presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

--

## UNIIDEP Summit

A definir.

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

# Julho 2023



startupPR



01

## Pré-Incubação: Workshop 1

Início do Processo de Pré-Incubação (Município 08:00 – 12:00).

26

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00)

25 - 30

## Campus Party SP

Evento de Tecnologia (SP 08:00 – 18:00)

28

## Capacitação Problemas e Solução, Proposta de Valor (Eixo Tecnologia)

Gestores e Incubados Rede Habitats (Dois Vizinhos 08:30 – 18:00).

28

## 7º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião Presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

--

## NTI Meet in bar

A definir.

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

# Agosto 2023



startupPR



05

## Pré-Incubação: Workshop 2

Processo de Pré-Incubação (Município 08:00 – 12:00).

23-25

## Startup Summit Florianópolis

Evento de Inovação (Florianópolis 08:00 – 18:00).

25

## Capacitação Gestão Financeira, Indicadores, Captação de Recursos, Valuation (Eixo Capital)

Reunião de Monitoramento (Online 14:30 – 15:30)

25

## 8º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião Presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

30

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00).

--

## Startup Weekend PB

Evento Comunidade Startup (UNIDEP)

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

# Setembro 2023



startupPR



02

## Pré-Incubação: Workshop 3

Processo de Pré-Incubação (Município 08:00 – 12:00).

27

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00).

26

## Premiação PNI – Ecossistemas de Inovação

Cerimônia e Premiação, Prêmio Nacional de Inovação

29

## Monitoramento Planejamento da Rede Habitats

Reunião de monitoramento (Online 14:30 – 15:30)

29

## 9º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião Presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

--

## Meet In Bar

A definir.

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

# Outubro 2023



startupPR



3 - 6

## Rio Innovation Week

Evento de Inovação (Rio de Janeiro)

07

## Pré-Incubação: Workshop 4

Processo de Pré-Incubação (Município 08:00 – 12:00).

19-21

## Tecsul

A Definir.

--

## NTI Connection

A Definir.

25

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00).

27

## Monitoramento Rede de Habitats

Reunião de Monitoramento (Online 14:30 – 15:30)

27

## 10º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião Presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

# Novembro 2023



startupPR



04

## Pré-Incubação: Demo Day

Banca de Pré-Incubação (Município 08:00 – 12:00).

8-10

## RD Summit SP

Evento de Inovação (São Paulo)

24

## 11º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião Presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

24

## Monitoramento Planejamento Rede Habitats

Reunião de monitoramento (Online 14:30 – 15:30)

29

## Monitoramento IUT PB

Reunião de Monitoramento (Online, 10:00 - 11:00).

--

## Summit UNIDEP

A definir

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

# Dezembro 2023



startupPR



08

## Encerramento 2023 e Planejamento 2024


Evento de Encerramento do ano (Sebrae 08:00 – 18:00).

15

## 12º Reunião Ordinária CMCTI

Reunião Presencial (Sebrae 08:30 – 09:30).

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



ECOSSISTEMA LOCAL DE  
**INOVAÇÃO**



**Material do  
Trabalho**

**Elizandro Ferreira (Kaxa)**  
**Consultor de Negócios**  
**SEBRAE PR Regional Sul**  
**Pato Branco - PR**

Inovação e Acesso a Serviços Financeiros  
(46) 3220 1256 – (46) 98813 8773

[Clique aqui](#) ou utilize o QRCode para acessar as fotos e documentação do trabalho realizado.

